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RESUMEN 
Las herramientas de evaluación de inversiones constituyen una instancia 

clave para respaldar la toma de decisiones de asignación de capital en las 

empresas agroindustriales. Especialmente en las empresas de cadenas 

regionales como la yerba mate en el litoral norte de Argentina sometidas a 

mercados de capitales casi inexistentes y a condiciones financieras muy poco 

favorables. La asignación de cada peso marginal a una determinada inversión 

requiere un análisis lo más exigente posible para optimizar el recurso. 

Este trabajo se propone analizar la evaluación de una inversión ex post (la 

automatización de la playa de recepción de hoja verde (HV) en la planta de 

secado de yerba mate en la empresa NAVAR S.A. en 2013) de modo de auditar 

los parámetros tomados ex ante para un análisis de evaluación de la inversión 

mediante utilización de Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno. 

Adicionalmente a los parámetros de contexto de tasas de interés y 

contexto financiero se pone especial énfasis en la revisión de la valorización de 

las ventajas marginales aportadas por la inversión que se consideraron ex ante y 

su comparativo ex post. 

En cuanto a los resultados, se pudo confirmar la hipótesis del trabajo 

donde se plantea que dicha inversión trajo beneficios económicos, productivos y 

operativos, ya que se eficientizó el secado de hoja verde, se mejoró la calidad de 

trabajo de los operarios y se logró yerba de mejor calidad. 

Como conclusión, la evaluación ex – post dio mejores resultados de TIR y 

VAN que en la evaluación ex – ante.  Además, la evaluación ex – post entregó 

resultados que se observaron una vez que el proyecto comenzó a operar, los 

cuales no se habían previsto en la evaluación ex - ante.  

Palabras clave: 
Planeamiento agropecuario, evaluación de inversiones, yerba mate, 

proceso de secado, automatización de procesos 
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INTRODUCCIÓN 
La yerba mate es una producción de cadena regional, muy popular en 

nuestro país, con tendencia creciente en el consumo y en la exigencia del 

consumidor, tanto en Argentina como en el exterior, por lo cual es importante 

lograr una producción eficiente y de calidad. 

Yerba Mate 

Clasificación botánica 
Reino: Vegetal. 
División: Espermatofitas. 
Subdivisión: Angiospermas. 
Clase: Dicotiledóneas. 
Orden: Sapindales. 
Familia: Aquifoliáceas. 
Género: Ilex 
Especie: paraguariensis. 
Nombre científico: Ilex paraguariensis 
Nombre común: Yerba Mate 

 Propiedades 
El mate reúne una serie de propiedades nutricionales que son beneficiosas 

para la salud. Algunas de estas propiedades son potente antioxidante, fuente de 

vitaminas, minerales y ayuda a reducir el colesterol malo.  

Tal como señala el INYM: ¨El mate cebado caliente (forma de consumo más 

popular) contiene un 90% de antioxidante más que el té verde. 

Las infusiones de yerba mate poseen un gran poder antioxidante debido a su 

alta concentración de polifenoles. Los polifenoles mejoran las defensas naturales 

del organismo y lo protegen del daño celular. ¨ 

 
Figura 1. Cantidad de Pol fenoles. Fuente: INYM 
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Como se observa en el gráfico, el mate caliente como se toma 

popularmente es el que mayor cantidad de polifenoles contiene, en cambio 

cuando se toma frío la cantidad es menor, este es el caso cuando se toma la  

 

Cuadro 1. Nutrientes 

infusión que conocemos como ¨tereré¨. 

En cuanto a las vitaminas, la yerba contiene vitaminas del grupo B, las 

cuales son esenciales para el funcionamiento del cuerpo, por ejemplo, para la 

producción de energía y células rojas de la sangre.Además, la yerba contiene 



Revisión ex-post de la evaluación de proyecto de tecnificación de la playa de recepción de la 
planta de secado de yerba mate en NAVAR S.A. 

Harrison, Pablo 

9 
 

también potasio y magnesio, minerales esenciales para el correcto 

funcionamiento del corazón y para la incorporación de proteínas. 

Algo que no se mencionó pero que es una de las principales propiedades 

del mate es que es fuente de energía natural. Contiene compuestos como la 

cafeína que estimulan el sistema nervioso central y la actividad mental, lo que 

aumenta los niveles de energía y concentración. 

Por último, en cuanto al colesterol, hay estudios científicos de la 

Universidad Juan Agustín Maza, de Mendoza que demuestran que el mate 

disminuye el colesterol malo y los triglicéridos. 

Características: 
A diferencia de lo que muchos piensan, la planta de yerba mate no es un 

arbusto, sino que es un árbol nativo de la selva Paranaense que puede llegar a 

alcanzar unos 12 metros de alto. Lo que sucede es que para facilitar el manejo y 

sobre todo la cosecha en grandes producciones se lo poda hasta dos veces por 

año, logrando así plantas de fácil manipuleo. Lorenzo R. Parodi (1959) la 

describe de este modo: “Árbol de hojas persistentes, obovadas y oblonda, 

crenado-dentados, inermes, de 5-7 cm de largo, cortamente pecioladas. Flores 

pequeñas, tetrámeras, diocas, blanquecinas, dispuestas en cimas axilares muy 

cortas. Fruto carnoso, globoso, de 5-7 mm de diámetro, pardusco. Florece en 

primavera y fructifica en verano y otoño”. 

Requerimientos 
La yerba mate es de clima subtropical ya que requiere elevadas 

temperaturas (óptimo 20-23ºC), humedad en la tierra y ambiente, 1500 mm de 

lluvias anuales con caídas frecuentes en los meses de septiembre a febrero. En 

cuanto al suelo, se desarrolla bien en suelos arcillo-arenosos, ricos en ácido 

fosfórico, potasio y hierro. 

Como establece el Ing. Agr. Oscar J. Burtnik (2006): “Es un cultivo que se 

concentra en la región subtropical húmeda Argentina, en las provincias de 

Misiones y Nordeste de Corrientes, donde los regímenes de lluvias son de 

alrededor de 1800 milímetros anuales y temperaturas medias de 21º C. Los 

suelos aptos para este cultivo son los rojos profundos, con buen drenaje y 

fértiles”. 
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Es por esto que la producción en Argentina se encuentra en Misiones y 

noreste de Corrientes donde se reúnen las condiciones necesarias para su 

óptimo desarrollo. 

 

Figura 2. Región de distribución 

Historia 
La yerba es un cultivo con mucha historia ya que debemos ir hasta la 

época de los nativos guaraníes, que utilizaban la hoja de la yerba como bebida, 

objeto de culto y moneda de cambio con otros pueblos. Lo llamaban Caà-ete 

(yerba verdadera) y para ellos el árbol de yerba mate era un regalo de los 

dioses. Los primeros españoles notaban que, junto con sus armas, llevaban una 

bolsa con hojas trituradas y tostadas, que mascaban y lo tomaban dentro de una 

calabaza.  

Alrededor de 1820, cuando se establecieron los españoles y los jesuitas, 

aprendieron de los guaraníes nativos el uso y las virtudes de esta nueva infusión 

y comenzaron a distribuirlo desde su zona de origen hasta el Virreinato del Río 

de la Plata. Los Jesuitas fueron los primeros germinar las semillas y así lograr 

producciones para abastecerse ellos mismos y también para comercializarlo. 
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Proceso de producción yerba mate 
La producción de yerba mate tiene diferentes momentos desde su 

implantación hasta el envasado.  

1) Germinación: antes de ser implantado, se forman plantines en viveros 

durante 1 año bajo media sombra y bien regadas 

2) Plantación: como indica Butnik (2006), cuando se hace manejos más 

tradicionales, con maquinaria convencional, la densidad suele ser de 

2200 pl/ha. Mientras que sistemas más modernos utilizan una densidad 

de 4000 pl/ha. Durante estos primeros años se deben hacer labores de 

fertilización y desmalezado para lograr una planta apta de ser cosechada 

en el cuarto año. 

3) Cosecha: a partir del cuarto año la planta está lista para ser podada o 

cosechada. 

4) Sapecado y secado: la hoja verde recién cosechada se lleva al secadero 

en raídos1 para entrar al proceso de sapecado y secado.  

El sapecado consiste en exponer la hoja verde a fuego directo durante 

20-30 segundo, haciendo “explotar” burbujas de agua lo que hace una 

primera reducción de humedad y se evita la oxidación de la materia 

prima. 

Este proceso reduce el 20% del peso de la hoja por deshidratación. El 

sapecado se debe hacer dentro de las 24hs efectuada la cosecha.  

Dentro de las 24Hs posterior del sapecado se procede al secado, donde 

simplemente se deja la hoja a 100ºC. El contenido de húmeda se reduce 

entre 3-6%. Una vez seca se hace una trituración gruesa para facilitar 

manipuleo, transporte al molino y almacenamiento logrando así la “yerba 

canchada”. La canchada representa tan solo el 37% del peso de la hoja 

verde. 
La yerba canchada se estaciona en bolsas por 9 meses o más, en 

depósitos donde se controla la temperatura y humedad. Hoy en día 

existen cámaras de estacionado donde se acelera dicho proceso. 

 
1 Las ramas seleccionadas en la cosecha se acondicionan sobre amplios lienzos de 
arpillera ("ponchadas") que con sus cuatro extremos ligados forman un atado que recibe 
el nombre de "raído". 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.p
hp?id=444 
Por Ing. Agr. Patricia Parra. 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=444
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=444


Revisión ex-post de la evaluación de proyecto de tecnificación de la playa de recepción de la 
planta de secado de yerba mate en NAVAR S.A. 

Harrison, Pablo 

12 
 

5) Molienda: como estable el Instituto de Yerba Nacional de Yerba Mate 

(INYM); durante la molienda cada marca establece su blend: ¨la 

proporción de palo, polvo y hojas que van a definir el sabor, aroma y color 

de tus mates¨. 

6) Envasado y estampillado. 

Industria de la Yerba Mate en Argentina 

Superficie cultivada 
Departamentos donde se produce Yerba Mate en las provincias de 

Corrientes y Misiones. 

 
Figura 3. Zona de Producción. Fuente: INYM 

En el cuadro 2 se muestra la cantidad de hectáreas de yerba mate en el 

año 2016 en los departamentos de Corrientes y Misiones, donde se concentra la 

producción de dicha materia prima. 

Como reflejan los datos, la mayor cantidad de hectáreas se encuentran en 

misiones, llegando a las 144.118,220 Has, es decir el 85,3%. Mientras que 

Corrientes representa solo el 14,7% del total de la superficie cultivada con 

21208,591 Has. 
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Cuadro 2: Superficie cultivada, año 2016. Fuente: INYM 

Cosecha de hoja verde 
Los siguientes cuadros representan el ingreso de hoja verde al sistema de 

procesado de yerba mate, es decir, a los diferentes secaderos del paìs. Estos 

datos son en base a las declaraciones juradas de los operadores presentados 

ante el INYM.  
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Cuadro 3: Ingreso de Hoja verde – Histórico. Fuente: INYM 

 

Cuadro 4: Ingreso de Hoja verde – Histórico. Continuación. Fuente: INYM 

La producción de Yerba Mate, en términos de cantidad (kg), ha ido 

aumentando a lo largo de estos últimos años. Tomando a partir del 2013, año en 

que se hizo la instalación del proyecto, las cosechas aumentaron de 700,07 

millones a 837,3 millones de kg de hoja verde en 2019. Por lo tanto, en esto 

últimos siete años Argentina aumento su producción más de 100 millones de kg 

al año, es decir, 15%. 

No hay que dejar de lado la merma que se observó el 2017 donde en ese 

año no se alcanzó ni si quiera a los 700 millones de kg. Como estipula el INYM 
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en sus informes estadísticos, esta merma se debió principalmente a factores 

climáticos que ocasionaron rindes más bajos de lo normal. 

Consumo de Yerba Mate 
En estos cuadros encontramos datos sobre el consumo de yerba mate 

años tras año a partir del 2014 hasta el 2018, tanto para el mercado interno 

(cuadro 5) como para el mercado externo (cuadro 6). 

 

Cuadro 5. Yerba Mate a salida de molino- mercado interno- histórico. Fuente: INYM 

El Ing. Alberto Re, presidente del INYM, informó que en el 2018 el 

consumo de yerba alcanzó un récord histórico, llegando casi a los 262 millones 

de kg. Como se observa en el cuadro 5, en 2019 alcanzó un nuevo record 

histórico con 277 millones de kg,. Esto demuestra que el consumo en estos 

últimos años se ha ido incrementado. 
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Cuadro 6. Yerba Mate Salida – Mercado externo – Histórico. Fuente INYM 

Con lo que respecta a la exportaciones, también es un mercado en 

crecimiento, ya que en 2018 se observó un aumento del 38,6% mayor con 

respecto al año anterior. El Presidente del INYM, Alberto Re, resaltó que este 

resultado se dio gracias al trabajo de promoción en los diferentes mercados del 

exterior, quienes buscan alimentos saludables como la yerba mate de nuestro 

país, “hay màs Yerba Mate Argentina fuera y dentro del paìs” resaltó. 

Los mercados a los que hace referencia el Ing. son, la consolidacion en 

Siria (principal destino de la yerba Argentina) y Chile (segundo destino), asi 

como también el crecimiento en Estados Unidos y Europ, donde se encuentra 

consumidores que buscan este producto Argentino. 

Precio Yerba Mate 
Para calcular el precio en dólares, tanto de la hoja verde, así como el de la 

yerba canchada, se dividió el precio en pesos de diciembre de cada año por el 

valor en dólar de ese mismo mes y año. Dichos datos fueron tomados de, “las 

normativas del INYM” en el caso de los precios y del “Banco Central” para el 

precio del dólar de cada año. 
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Cuadro 7. Precio hoja verde. Fuente: elaboración propia 

 
Cuadro 8: Precio yerba canchada. Fuente: elaboración propia 

 
Figura 4: Precio hoja verde y canchada. Fuente: elaboración propia en base datos INYM 
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Como se observa, tanto en los cuadros como en el gráfico, el precio en 

dólares de la canchada y hoja verde ha reducido del 2013 al día de hoy. Esto se 

debe basicamente a la rapida devaluación que ha sufrido nuestra moneda en 

estos últimos años. Por más que se haya ido ajustando año tras año, nunca se 

volvió a alcanzar el precio máximo  que tuvo en 2014 (0,46 dolares el kilo de hoja 

verde y 1,73 dolares el kilo de yerba canchada). 

Prospectiva 
Siguiendo con la industria yerbatera, vale agregar un capítulo de 

prospectiva de la empresa especialmente en este momento de total 

incertidumbre debido al COVID-19. 

En primer lugar, hay que entender que es la prospectiva, como define la 

Real Academia Española, la prospectiva es “Conjunto de análisis y estudios 

realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada 

materia”. Por lo tanto, vinculando esta definición con el acontecimiento que se 

está viviendo hoy en día se pueden desglosar una serie de preguntas sobre lo 

que irá a pasar, tales como; ¿Reducirán las ventas por falta de dinero de los 

consumidores?; ¿Aumentará el consumo lo que incrementará las ventas?; 

¿Cómo afectará las medidas tomadas por el gobierno Nacional en la cadena de 

producción de Navar S.A.? 

Según el directorio de la empresa no se ha sufrido graves consecuencias 

por la situación hasta este el momento, ya que las ventas se mantienen estables, 

los precios de la yerba no han sido afectados, el personal sigue trabajando ya 

que es un sector exceptuado tomando las medidas de recaudos necesarias. 

Esto muestra que es un mercado donde, en Argentina, está muy firme ya que el 

consumo de mate es muy importante en nuestra sociedad.  

Una de las decisiones más importantes que se tomaron, fue la de 

adelantar la cosecha ya que, si llegara a haber un caso positivo del virus en la 

ciudad de Virasoro, muy probablemente se pare todo tipo de circulación 

perdiendo así la cosecha. Otro punto que está en estudio es el del precio de la 

yerba. Como establece el directorio de Navar S.A., debido a los inconvenientes 

para circular de los camiones que vienen desde Brasil y Paraguay con yerba, 

esto puede provocar un aumento del precio del producto. 
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Además de esto, no se han tomado grandes decisiones, lo que no quiere 

decir que están atentos a ver cómo evoluciona la situación y analizando medidas 

como reducción de personal, o salario por si empeora la situación. 

Por lo tanto, podemos decir que la empresa tiene una postura pre-activa ya 

que intenta anticiparse a los cambios que puede llegar a generar dicha situación. 

Secadero 
Aquí es donde se ejecutó la inversión para el proyecto de la empresa 

NAVAR S.A., más precisamente en la recepción de la hoja verde en el secadero, 

la cual se analizará en el presente trabajo. 

Como señala Establecimiento Las Marías: “En el secadero, las hojas son 

expuestas a la acción directa del fuego para detener su fermentación y 
oxidación. Luego, durante tres horas son sometidas a una temperatura de 100°. 

Ya secas, son trituradas para convertirse en "yerba canchada”. Pero antes de 

dicho proceso se recibe la yerba recién cosechada en la playa de recepción. 

Tipos de recepción hoja verde 

Playa de recepción manual 
Este sistema consta en recibir los raídos2 y volcarlos en la playa de 

recepción. Dos operarios van desatando los raídos y acomodando la yerba 

recién cosechada, mientras que otros dos colocan la yerba en la cinta 

transportadora, mediante horquillas. 

Es el más precario de los tipos de recepción de hoja verde por la mala 

calidad de trabajo para los operarios, ya que es muy física. Por otro lado, la 

entrada de hoja verde en la cinta no es uniforme. 

 
2  Las ramas seleccionadas en la cosecha se acondicionan sobre amplios lienzos de 
arpillera ("ponchadas") que con sus cuatro extremos ligados forman un atado que recibe 
el nombre de "raído". 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?
id=444 
Por Ing. Agr. Patricia Parra 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=444
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=444
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Figura 5. Operario con horquilla. Fuente: Diario El Territorio. 

Playa de recepción mecanizada 
En este caso la hoja verde es volcada directamente en un galpón 

donde de manera mecánica se la coloca en la cinta. Además, pasa por una 

balanza donde la yerba se dosifica para lograr una entrada al secado 

uniforme. 

• Tractores: La utilización de tractores de pala frontal colocan la yerba 

en la cinta. Las desventajas de este sistema es la contaminación por 

perdidas de gasoil y aceite por parte del tractor lo que trae una 

disminución en la calidad de la yerba. Además, puede haber pérdidas 

por pisoteo. 

 
Figura 6. Tractor colocando yerba en cinta. Fuente: Cooperativa Yerbatera 
Andresito. 
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• Puente grúa: En este caso es una garra la encargada en depositar la 

hoja verde en un dosificador para luego alimentar la cinta 

transportadora lleva la hoja verde al secado. En este caso no hay 

pisoteo, perdidas de gasoil, entre otras desventajas que se 

mencionaran más adelante las cuales reducen la calidad de la yerba. 

 
Figura 7. Puente grúa y garra. Fuente: elaboración propia 

 
Figura 8. Puente grúa operando. Fuente: NAVAR S.A. 

Playa de recepción móvil 
La playa de recepción móvil es la más moderna y tecnológica. Como 

establece el INYM: “las playas móviles cumplen la etapa de recepción, 

control y acondicionamiento de la hoja verde antes del sapecado, facilitando 

su movimiento mediante una cinta de gran superficie; y su incorporación 

permitirá mejorar las condiciones de trabajo y la salubridad del producto. La 
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utilización de las playas automáticas, permiten descargar y transportar la hoja 

verde recepcionada, evitando ser arrastrada en forma manual o mecánica por 

el piso de las instalaciones, a estructuras de cintas móviles de capacidad 

variable que depositan la materia prima dosificada directamente al 

sapecador. Este procedimiento genera mejores condiciones en la calidad de 

la hoja verde que ingresa al proceso de secansa, agregando un mayor 

control de verificación y automatización en la elaboración de yerba mate”. 

 

Figura 9. Playa de recepción móvil. Fuente: Yerba Mate Argentina. 

NAVAR S.A. 
Navar S.A, es una empresa familiar fundada en 1986 por Arturo Navajas, 

con sus primeros campos de yerbales y un secadero en el noreste de la 

provincia de Corrientes. Hoy en día, Navar cuenta con un total de 4000 Ha 

aproximadamente, de las cuales 690 son plantaciones de yerba mate. 

Navar comienza a comercializar su tradicional yerba Primicia en 1991. Hoy 

en día se vende en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, 

Chaco y Buenos Aires. Además de Primicia también cuenta con una segunda 

marca llamada Don Justo. 

La diferencia de estas dos marcas según el equipo de marketing de Navar 

es: “Yerba Primicia tradicional contiene 70% de yerba mate de estacionamiento 

natural propia de NAVAR S.A, producida en la provincia de Corrientes y 30% de 

yerba de terceros traída de la provincia de Misiones con estacionado acelerado 

en la planta de NAVAR S.A. 
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Yerba mate Don Justo tradicional contiene 100% de yerba mate de 

estacionamiento acelerado en la planta de NAVAR S.A traída de terceros de la 

provincia de Misiones.  

Aclaramos que la calidad y el cuidado para obtener ambos blends es el 

mismo, la diferencia radica en el resultado, donde quienes prefieren un sabor 

más intenso eligen Don Justo”.  

Desde sus comienzos Navar se propuso lograr un producto de calidad, 

para ello la empresa se compromete en cuidar siempre el entorno y el equipo de 

trabajo. Algunos ejemplos que demuestran esto son: 

• Controles de calidad al producto: porcentaje de humedad, porcentaje 

de palo, porcentaje de hoja, porcentaje de polvo. A esto también se lo 

complementa con control sensorial y visual de la yerba en laboratorio. 

• Certificación BPM3 (Buenas Prácticas de Manufactura) 

• Sello de Indicación Geográfica4 (IG) yerba mate Argentina 

 

 
3  Alimentos Argentinos: “Son un conjunto de pautas establecidas para evitar la 
contaminación del alimento en las distintas etapas de su producción, industrialización y 
comercialización. Incluye normas de comportamiento del personal en el área de trabajo, 
uso de agua, desinfectantes, entre otras.” 
4 INYM: “Este sello, garantiza calidad vinculada con el origen geográfico y posibilita a los 
consumidores el acceso a una mejor información para diferenciar la yerba mate Argentina. 
También brinda protección legal a un alimento argentino, consumido por millones de personas de 
todos los niveles socio-económicos de toda la Argentina.” 
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Visión y Misión 

 

Ubicación 
Navar SA se ubica en el departamento de Santo Tome, en la localidad de 

Gobernador Valentín Virasoro, sobre la ruta nacional 14. 

 

Figura 10. Ubicación NAVAR SA. Fuente: Google Maps 
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HIPÓTESIS 
La inversión en la planta de recepción de hoja verde del secadero mejoró 

los parámetros económicos, de producción, como también así la ergonomía de 

los operarios y calidad de yerba canchada. 

OBJETIVOS 
- Relevar el análisis y ejecución del proyecto ex post. 

- Revisar los criterios utilizados para el diseño del cash flow. 

- Verificar parámetros de VAN y TIR para el proyecto ex post. 

- Analizar el impacto de una fuerte volatilidad financiera actual sobre los 

indicadores de evaluación del proyecto. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Evaluación ex-post 
En este trabajo se hizo el análisis de una inversión hecha en el 2013, este 

análisis es del tipo ex-post.  

Para entender el proceso y objetivo de este tipo de evaluación, tomo como 

ejemplo a Antonio Muñoz Saravia, en su tesis doctoral de Economía, donde 

explica como el Banco Mundial trabaja en este tipo de evaluación de proyectos: 

“El Banco Mundial aparece como líder en la inducción de la evaluación ex 

– post como un componente relevante en el ciclo de vida de los proyectos. 

La evaluación ex – post del Banco Mundial, es una etapa incluida en el 

ciclo de vida del proyecto y se orienta básicamente en la dirección económica-

financiera de éstos. El proceso de evaluación estima de nuevo los costos y 

beneficios de un proyecto, con los cambios registrados en la operación, en el 

entorno del proyecto y en el ambiente general. Luego se efectúa una 

comparación con los datos estimados antes de la operación del proyecto. 

El primer informe de evaluación que el Banco prepara es el Informe de 

Terminación de los Proyectos (Project Completion Report – PCR). Este informe 

se prepara durante la última misión de supervisión, y se envía al Departamento 

de Evaluación de Operaciones (DEO), nueve meses después del término del 

proyecto. La División de Operaciones examina los informes y elabora un 

resumen inicial. Esta primera evaluación se sitúa al término de la fase de 

instalación, y después del pago final de las inversiones. 

El PCR tiene tres partes. La primera consiste en una breve descripción del 

proyecto, su implementación y su operación. La segunda parte, contiene la 

opinión del prestatario, y la tercera parte incluye un resumen de los datos 

estadísticos. 

El segundo informe es realizado por el Departamento de Evaluación de 

Operaciones, DEO, quien es responsable de la evaluación final del proyecto y 

tiene varias áreas. Entre ellas están las auditorías de las operaciones, el 

desarrollo de estudios sobre metodologías y, la capacitación de los que serán 

responsables en los países beneficiarios del Banco Mundial. 
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Las auditorias de las operaciones son realizadas por el Banco para todas 

las operaciones de préstamos de ajuste, y para parte de las operaciones de 

inversión (el 40% aproximadamente). Del 60% restante se analizan los PCR, 

preparados por el equipo de operación del proyecto. Este ejercicio tiene 

aspectos positivos y negativos; el DEO sólo puede evaluar proyectos 

terminados, y por eso se ve limitado en ocasiones para responder a nuevos 

enfoques o preocupaciones durante la ejecución del proyecto. 

Por otro lado, esta situación favorece el análisis una vez que se han 

verificado los beneficios y efectos del proyecto. 

Los estudios más amplios sobre aspectos del desarrollo nacional y 

sectorial que ejecuta el Banco son, entre otros: 

- Estudios anuales sobre los resultados de las evaluaciones de los 

proyectos, 

- El “Project Analysis Methodology”, que es una revisión de la metodología 

que retroalimenta las experiencias, y 

- La Guía “Application of Findings”, con experiencias de las evaluaciones y 

aplicaciones de nuevas metodologías. 

Un tercer informe los constituye uno anual donde se registran las 

tendencias de los proyectos, y las comparaciones por países y sectores. 

Por un lado, se hacen comparaciones y explicaciones de los éxitos y 

fracasos de los proyectos, efectuando un análisis temático sobre la sostenibilidad 

de éstos. Este análisis, consiste en determinar si el proyecto tiene la posibilidad 

de alcanzar un nivel adecuado de beneficios netos cuando la fase de inversión 

se termina. 

En la evaluación Ex – Post de los proyectos, el Banco Mundial utiliza 

parámetros específicos. En particular, el éxito o fracaso de un proyecto, se 

concentra en la estimación ex – post de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el 

cumplimiento de los objetivos generales, previamente fijados. La metodología 

consiste en comparar la TIR ex – ante del proyecto (estimada) con la TIR ex – 

post (real). 
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Las áreas actuales de la evaluación ex – post que ejecuta el Banco son los 

estudios sectoriales y el sistema de retroalimentación de las experiencias de la 

evaluación ex – post.” 

Por lo tanto, llevando este ejemplo a la evaluación del proyecto de 

tecnificación de recepción de hoja verde del secadero de Navar S.A., se procede 

a hacer un análisis de los costos y beneficios de la inversión, a través del 

armado de un nuevo flujo de fondo (ex-post); y el cálculo de parámetros 

específicos tales como “La Tasa Interna de Retorno” (TIR) y el “Valor Actual 

Neto” (VAN). 

Valor Actual Neto 
Como define Aguiar Díaz, I. y otros, (2006); “El valor actual neto de un 

proyecto de inversión se define como el valor actual de todos los flujos de caja 

generados por el proyecto de inversión menos el coste inicial necesario para la 

realización del mismo. La expresión para calcular el VAN es la siguiente: 

VAN= -A + FNC𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 =  −𝐴𝐴 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶1
(1+𝐾𝐾)1

+ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶2
(1+𝐾𝐾)2

+ ⋯+ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝑛𝑛
(1+𝐾𝐾)𝑛𝑛

 

Siendo, 

A= Capital invertido o coste inicial 

FNC= Flujo neto de caja o flujo de tesorería al final de cada periodo (año, mes, 

etc.) 

k= Tipo de actualización 

n= Horizonte temporal de la inversión o vida útil estimada para la inversión. 

Tasa Interna de retorno 
Siguiendo con lo que estipula Díaz, la Tasa Interna de Retorno (TIR) de un 

proyecto, “…se define como aquel tipo de actualización o descuento que iguala 

el valor actual de los flujos netos de caja con el desembolso inicial, es decir, es la 

tasa de actualización o descuento que iguala a cero el valor actual neto”. 

El criterio de evaluación de un proyecto al utilizar estos dos métodos seria 

el siguiente: 

1. Si el VAN es mayor que cero y la TIR mayor que k, entonces vale la pena 

invertir. 
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2. Si el VAN es igual a cero y la TIR igual a k, es indistinto. 

3. Si el VAN es menos a cero y la TIR menor que k, no vale la pena invertir. 
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4.  

 

DESARROLLO 

Situación pre inversión 
La industria de la yerba mate venía sufriendo varios años de precios muy 

retrasados, lo cual derivó en pocas inversiones en el sector, especialmente en la 

producción primaria. Las inversiones necesarias en nuevas tecnologías y 

procesos de mecanización debieron ser postergadas por razones económicas.  

La planta de secado de yerba mate de Navar S.A. produce una excelente 

calidad de yerba, no obstante, era una instalación con una antigüedad de 47 

años, la cual no había gozado de grandes modificaciones y tecnificaciones a lo 

largo de su vida.  

 

Figura 11. Playa de recepción. Pre-inversión. Fuente: NAVAR SA 

El secadero contaba con una playa de recepción de hoja verde de 2 pisos, 

de madera y techo de chapa, donde se depositaba la yerba mate hasta el inicio 

del proceso. Dos operarios, mediante sendas horquillas, acercaban y volcaban 

un caudal constante (3.000 kg/h) sobre una cinta transportadora, que recorría el 

piso longitudinalmente, y alimentaba el proceso de secado. 
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Figura 12. Esquema de la playa de recepción. Pre-inversión. Fuente: NAVAR SA 

Como se mencionó anteriormente, este sistema de recepción es el más 

precario ya que los operarios deben hacer un gran trabajo físico para descargar 

la hoja verde en las cintas transportadoras, además no se tiene control de la 

cantidad ni del caudal de hoja verde que ingresa al sistema de secado. Sumado 

a esto, las instalaciones eran muy antiguas hechas básicamente de postes, 

tablones y un simple techo de chapa como se observa en Fig. 11. 

Nueva playa automatizada de recepción de Hoja Verde 
La primera etapa en el proyecto de tecnificación del secadero de yerba 

mate es la construcción de una nueva playa para la recepción de Hoja Verde. 

Consta de un sistema completamente innovador mediante el cual se logra 

mecanizar el 90% del proceso de recepción de materia prima y la alimentación 

de todo el sistema de secado. 

El mismo consistente en: 

• Galpón: nave con cubierta de chapa de 35 m de largo por 15 m de ancho, 

provista de paredes laterales, para la protección del sol y lluvia. 

• Puente Grúa: provisto con un sistema de garra, que toma la yerba verde que 

llega en camiones, y la distribuye sobre la planchada, hasta el momento de 

ser requerida para el proceso de secansa, donde la vuelve a tomar para 

alimentar el feeder. También sirve para airear la yerba cuando está muy 

compactada y comienza etapa de fermentación. 

• Feeder: conformado por una cinta alimentadora de 8 m de largo por 3 m de 

ancho, donde se deposita la yerba. Esta avanza hasta una cinta inclinada de 

igual ancho, mayor velocidad, que vuelca dicha yerba a 4,5 m de altura. 
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•  Banda Pesadora: pesa en forma continua la yerba volcada por el Feeder, 
retroalimentando con información al mismo.   

 
Figura 13. Esquema playa de recepción nueva. Fuente: NAVAR SA 

 

 
Figura 14. Esquema Instalación Inversión. Fuente NAVAR SA 
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Figura 15. Descarga HV de camiones a playa de recepción. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 16: Puente grúa con garra. Fuente: elaboración propia 
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Figura 17: Cinta alimentadora y feeder. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 18: Banda pesadora. Fuente: elaboración propia 
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Costo inversión (U$D) 

 

Cuadro 9: Inversión inicial U$D. Fuente: NAVAR SA. 

La instalación de todos los equipos del proyecto llevo a una inversión inicial 

de 1.204.029 U$D (Un millón doscientos cuatro mil veinte nueve dólares). Esto 

se refiere a dejar las instalaciones listas para comenzar a operar. 

Amortización 
Además de la inversión inicial, se calculó una amortización técnica5 del 

proyecto representada por la siguiente formula: 

𝑎𝑎 =  
(𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑟𝑟)

𝑛𝑛
 

 

El valor residual se calculó tomando como referencia un porcentaje de 

deterioro de la inversión inicial. El porcentje estipulado fue del 70%, es decir, que 

al finalizar el proyecto la pérdida de valor de la inversión en 8 años se traduce a 

un 30% del valor inicial, dando 38167,11U$D. 

 
5 Fernández Iparraguirre J. L., Madrid 2005: “La amortización técnica corresponde con la 
depreciación o pérdida de valor del equipo técnico, experimentada fundamentalmente 
por su utilización en el proceso productivo”. 
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Por lo tanto:  

• Valor inicial= 1272090 U$D 

• Valor residual= 381627,11 U$D 

• Años= 8 

(1272090 − 381627,11)
8

= 111307,91 

Por lo tanto el gasto de amortizaciòn del proyecto a 8 años es de 111308 

U$D (ciento once mil trescientos ocho) por año. 
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RESULTADOS 
A la hora de hablar de los resultados, se los puede categorizar en 

cualitativos y cuantitativos en base a como afectaron el proyecto en la 

producción de yerba canchada del secadero. 

Cualitativos 
Los resultados cualitativos representan aquellos resultados que afectan la 

calidad de diferentes aspectos de la producción del secadero. Los dos aspectos 

en donde más se observó cambios son, en el trabajo del operario, como así 

también la calidad de la yerba. 

En ambos casos podemos decir que los resultados fueron positivo.  

En cuanto al trabajo de los operarios, ya no tienen que hacer el trabajo 

físico que se requería antes, al haber pasado de horquillas al puente grúa, de un 

sistema manual a uno totalmente mecánico. Por otro lado, los edificios donde se 

trabajaba ahora son más sofisticada ya que se pasó de un galpón de recepción 

totalmente abierto, construido básicamente de tablones de madera y chapa, a un 

galpón cerrado de cemento y ladrillo. Todos estos cambios llevaron a una mejor 

calidad de trabajo para el operario.  

Además, estos operarios, determinaban que la hoja verde sea secada o 

no, ya que si faltaba uno se ralentizaba el proceso, o quizá, no se secaba ese 

día ya que no había quien ingresara la hoja verde al circuito de secado, lo que 

trajo beneficios para los manejos operativos del secadero. 

Cuando se trata de calidad de la yerba, también se observaron mejoras ya 

que la hoja verde es mantenida en un ambiente seco, limpio, sin la amenaza de 

las condiciones climáticas ya que recibe en un ambiente totalmente cerrado. 

Además, este sistema ofrece el aireado de las “pilas” de hoja verde que se 

forman cuando se acumula mucho de esta, lo que da mayor margen de tiempo 

desde la cosecha hasta el secado. 

Tal con señala Ingeniero Agrónomo Tulio Roñiski (Ing. Agr. de Navar S.A.), 

otras ventajas son: 

- “Se evita la contaminación con fluidos y pisoteo de la materia prima. 
- Se puede llevar un mejor seguimiento de la calidad de la hoja verde que 

ingresa al secadero. 
- Distribución homogénea de la hoja verde. 
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- Se puede aflojar las pilas de hoja verde para evitar que se ardan (lo que da 
mayor margen de tiempo). 

- Más ergonomía para el Operario” 

Cuantitativos 
Estos resultados hacen referencia a los cambios numéricos, tales como los 

económicos, de producción, capital, entre otros, que se visualizaron una vez que 

el proyecto comenzó a operar. 

Los principales resultados de este tipo que encontramos una vez que la 

instalación comenzó a funcionar fueron, los kilogramos de hoja verde que 

ingresan al sistema de secado, cantidad de operarios, y dentro de los gastos que 

aparecieron fueron los de mantenimiento y de electricidad.   

Gastos 

Electricidad: 
Para el cálculo de este gasto se tomó una lista del total de motores dentro 

del proyecto, el consumo de KWh (kilo voltios por hora) de cada motor y en base 

a eso el gasto en pesos según las tarifas que establece la proveedora de 

electricidad, DPEC (Dirección Provincial de Energía de Corrientes). 

 

Cuadro 10. Consumo Eléctrico del Proyecto para Operar. Fuente elaboración 
propia. 

Tomando como promedio de trabajo de las máquinas de seis horas por 

día, el consumo total por día es de 243 KW. Teniendo en cuenta que el secadero 

trabaja 150 días por año, el consumo anual es de 36450 KW. 
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Cuadro 11. Gasto de Electricidad del Proyecto para Operar. Fuente elaboración propia. 

Como se observa en el anterior cuadro, el proyecto genera un gasto que 

anteriormente no había. Este gasto fue vareando principalmente en base a las 

tarifas. Del 2013 al 2015, las tarifas se mantuvieron en 0,19 pesos por KW ya 

que estaba subsidiado por el gobierno de Cristina Kirchnerista. A partir del 2016, 

cambio de gobierno, este subsidio se retiró y por eso, dicha tarifa fue 

aumentando año tras año. 

Como el análisis del proyecto es llevado a dólares, se utilizó el precio del 

dólar de diciembre de cada año para convertir ese gasto en pesos a dólares. 

Esto mismo se hizo con el gasto de mantenimiento. 

Mantenimiento: 

 

Cuadro 12. Gasto de Mantenimiento del Proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Este mantenimiento se hace al terminar cada zafra y se realiza con 

personal propio de la empresa. 

El anterior gerente, Francisco Crisp, determinó que el proyecto representa 

aproximadamente el 5% de los gastos de mantenimiento del secadero. Por lo 

tanto, los datos combustibles y lubricantes, repuestos y reparaciones, obtenidos 

de los resultados de cada año, son de todo el secadero. A la suma de estos se 

los multiplico por 5% obteniendo así el mantenimiento de la inversión. 

Esto se hizo, ya que no se dispone de la información de gastos de insumos 

y reparaciones utilizadas para el mantenimiento de cada máquina dentro del 

proyecto. 
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Ingresos 
Como se mencionó anteriormente los ingresos o mejoras que produjo el 

proyecto fueron aumentar el caudal de ingreso de hoja verde, y reducir el 

número de operarios. 

Caudal de Hoja Verde 
Previo a la inversión el caudal de entrada al secado no era más de 3000 

kg/hs. Además, al ser regulado por operarios con horquillas este caudal no era 

para nada constante, es decir, que los kg/hs. que ingresaban al sistema del 

secado variaban mucho. No había forma de regular esto. 

Ahora, con el puente grúa, se logró un caudal de entrada de 4500 kg/hs y 

con un flujo totalmente continuo, ya que siempre hay hoja verde disponible para 

ingresar y la banda pesadora puede ser regulada para que entregue el caudal 

que se desee. 

 

Cuadro 13. Delta de Ganancia Yerba Canchada. Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, como conclusión de este cambio, como afirma Francisco 

Crisp, “el ingreso de hoja verde al proceso de secado ya no es más el “cuello de 

botella” del secadero como lo era antes.” 

Operarios 
En cuanto a los operarios, el proyecto trajo beneficios, no solo cualitativos 

como los que se mencionaron anteriormente, sino también económicos, ya que, 

al reducir la cantidad de operarios en las tareas de recepción de yerba, se 

traduce a menos salarios, es decir, a una ganancia al pagar menos sueldos. Se 

redujo de ocho operarios por día a solamente dos. 

Anteriormente, había dos operarios con horquillas colocando la hoja verde 

en las cintas y dos acomodadores de raídos que descargaban lo cosechado en 

las playas de recepción. Esto se hacía en dos turnos por día, lo que equivale a 

ocho operarios o jornales por día. 
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Con la instalación del proyecto, se pasó de estos cuatro por turno a 

solamente uno, ya que los tareferos descargan lo cosechado directamente 

desde los camiones y este operario con el puente grúa acomoda la yerba dentro 

de la playa y la coloca en la cinta. 

Esta reducción de personal trajo el siguiente beneficio económico: 

 

Cuadro 14. Delta Costo de Operarios. Fuente: Elaboración Propia  

Flujo de fondo 
Una vez que se obtuvieron todos los resultados económicos de la inversión 

se armó el flujo de fondos del proyecto desde el año de la instalación del 

proyecto hasta este último año, es decir ocho años. 

Además de los datos mencionados anteriormente, se agregó el valor 

residual de la inversión al último año como ingreso dando como finalizado el 

proyecto para esta evaluación. 

Otro dato que se agrego al flujo es el de la amortización del proyecto 

calculada anteriormente. Este dato es un egreso ya que es el valor que va 

perdiendo dicha inversión año tras año. 
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Cuadro 15. Flujo de fondos.
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Calculo TIR y VAN 
Una vez que se elaboró el flujo, se procedió al cálculo de la TIR y VAN. Para el 

cálculo y evaluación de estos parámetros se buscó una tasa de descuento o 

actualización. 

Tasa de actualización (k) 
La Tasa que se tomó fue del 6%. En el periodo de la evaluación del proyecto 

había tasas de financiación en dólares muy bajas, es por esto que se tomó esta tasa 

tomando como referencia el acceso a financiamiento en dólares que había en este 

periodo. 

VAN 
En cuento el VAN, dio U$D 4.063.488,5. Esto quieres decir que es el valor actual 

del resultado de la inversión descontando la tasa de descuento tomada. En síntesis, el 

proyecto un resultado positivo ya que el VAN es mayor que cero. 

TIR 
La tasa de interés de retorno calculada es del 82%, esto quiere decir que a esta 

tasa el VAN es igual a cero. 

En base a los resultados obtenidos de las métricas TIR y VAN podemos concluir 

que la inversión fue positiva ya que la TIR es mayor que la tasa de actualización y el 

VAN es mayor a cero. 

  



Revisión ex-post de la evaluación de proyecto de tecnificación de la playa de recepción de la planta de 
secado de yerba mate en NAVAR S.A. 

Harrison, Pablo 

44 
 

CONCLUSIÓN 
Como conclusión del trabajo, se procederá a comparar los parámetros VAN y 

TIR del proyecto calculado, ex ante, por el gerente de Navar en ese momento, 

Francisco Crisp, y ex post, calculado en este trabajo. 

Como estableció Francisco, el proyecto entregó un VAN de U$D 953.990 y una 

TIR de 17%. Por lo que en ese momento representaba un buen negocio para Navar 

S.A., por lo tanto, se decidió avanzar con la inversión. 

En la evaluación ex post, estas métricas dieron, como se mencionó 

anteriormente, U$D 4.063.488,5 el VAN y 82% la TIR. Esto nos lleva a concluir que el 

proyecto ha dado aún mejores resultados económicos de lo que se esperaba antes de 

instalarlo. 

Otro análisis valido para hacer es, además de los resultados económicos y de 

cualitativos mencionados anteriormente, que otros resultados se observaron que no 

estaban previstos cuando se hizo el proyecto de inversión, ya hayan sido positivos o 

negativos. Al fin y al cabo, ese es uno de los objetivos más importante en una 

evaluación expost como la de este trabajo. 

Algunos de estos resultados fueron, por ejemplo, que, gracias a esta primera 

inversión de tecnificación de la playa de recepción del secadero, al dar tan buenos 

resultados hizo que se siga invirtiendo en mejores máquinas y tecnología en el 

secadero, como, por ejemplo, nuevos quemadores de chip, canchadora nueva, 

sistema de medición de temperaturas automatizada, sistema anti incendios, entre 

otros. Todas inversiones que llevan a un secadero más tecnificado y moderno. 

Por otro lado, se encontraron resultados negativos. El principal problema que 

tuvo la empresa una vez que empezó a operar el puente grúa fue que, una vez se 

rompió lo que hizo que no se puede secar yerba hasta que se arregle la máquina. Es 

decir, que este proyecto trajo una total dependencia de que el puente grúa funcione. 

Pero por otro lado puede ser un beneficio, ya que no se depende totalmente de los 

operarios. 

En términos generales, la inversión en el secadero de Navar S.A. se la puede 

tomar como una inversión totalmente positiva en término económicos, de producción 

de yerba canchada y de calidad, tanto operaria como del producto logrado. 
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ANEXOS 

Anexo I. Facturas 
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Hedman Ingeniería. Juan Carlos Oscar Hedman. Ingeniero Electromecánico. 
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO, CUIT 20-12053825-0 

Avenida Sarmiento 71, tel/fax 03755 425777 jcohedman@yahoo.com.ar Oberá, 
Misiones 

Oberá, 19 de enero 
de 2013 Alejandro Crisp Navar S.A. 
Ruta Nac. 14 Km 749,5 -Gdor. Virasoro 
Corrientes  

X 
PRESUPUESTO 

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA 
Por la provisión de un sistema de pesaje continuo compuesto por: 

a.- cuatro celdas de carga de tracción de 100 kg de capacidad de carga. (para ser 
aplicadas a cinta transportadora provista y colocación de las celdas por el cliente).- 

b.- Un indicador industrial digital de peso CHACOMA MODELO LC 10000, calibración 
digital FDC, con teclado de funciones Cero - Tara – Enc. display con dígitos de 1 pulgada 
c/salida de datos vía RS 232. 

c.- Una computadora tipo tablet marca Coby Kyros modelo MID 7015, c/ 256 mb ram, 
memoria estado sólido 4 gb, sistema operativo ANDROID 2.3, pantalla táctil resistiva 
protegida con mylar, con salida usb mini y wi-fi. 

d.- Un sistema de determinación de nivel de hojas de yerba mate en cinta 
transportadora, por barrera infrarroja programable en altura. 

d.- un programa (software) desarrollado al efecto, en versión propietario sin costos 
adicionales, que permitirá al operario visualizar la operación de pesaje, registrarse con 
clave para determinar responsabilidades, y guardar en memoria no volátil los datos de 
peso que circula sobre la cinta transportadora en forma continua. Estos datos se 
podrán enviar vía WiFi a otra computadora conectada a WiFi. Este programa se 
configurará según lo indique el cliente. 

e.- un gabinete adecuado a ambientes industriales para alojar el indicador de pesaje 
del item b, y el item c, con sus interfases. 

 Precio neto unitario:  $ 17,745,00 
Son pesos diecisiete mil setecientos cuarenta y cinco más IVA.- 

Forma de pago: 50 % con la orden de compra, saldo contra finalización trabajos. 

Mantenimiento de oferta: 15 días. 

Plazo de entrega: 30 días fecha orden de compra. 

Atentamente: Juan Carlos Oscar Hedman. 
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HM PACKING—ING. HUGO MOUSQUERE 
Maquinas envasadoras 

LARREA 706—(3360)—OBERA—MISIONES—TEL/FAX.:03755- 426032/ 427829 
 

CUIT: 20-16146137-8 
Hoja 1 de 2 

OBERA MISIONES 17 de Octubre de 2012 
 
 

FACTURA PROFORMA NUM: 001337/12 
 
 

NAVAR SA 
ATTE: GERENCIA 
S      /           D. 
 
 
REFERENCIA:  COTIZACION DE UNA LINEA DE PESAJE DINAMICO CONTINUO 
PARA YERBA MATE HOJA VERDE ( capacidad de pesaje : 4000 kg/hs ) 
 
 
De nuestra consideración: 
                                             Por la presente cotizamos una línea de pesaje dinámico 
continuo para ser instalado en un secadero de yerba mate,  con una capacidad de 
producción máxima de 4000 kg/hs de  hoja verde. 
Esta línea se instalara entre  el equipo alimentador continuo de recepción hoja verde y 
la cinta elevadora a proceso de zapecado. 
 
La línea consta de:  
 

1. Dos cintas transportadoras de producto ( yerba hoja verde ) del tipo cuna sobre 
rodillos ; construido en tubos y perfilaría estructural ,  ancho de cinta 800 mm ( 
tipo T-150 un lado PVC negro el otro fibra poliéster ) ,  apoyado sobre rodillos 
con rodamientos  en cuna de 10 grados .  posee motor reductor. 
Una de las cintas tiene un largo de 5 metros y la otra cinta tiene un largo de 12 
metros, entre ambas cintas se ubica la cinta dinámica de pesaje continuo. 
Protección en pintura poliuretanica.  No incluye el tablero de comando y 
maniobra 
Velocidad de cinta 50 - 60 m/minuto 

 
PRECIO NETO (dos cintas): --------------------------------------------------- U$S 12600.- 
(EL PRECIO NO INCLUYE EL IVA DEL 10,5%) 
 

2. Una cinta de pesaje dinámico continuo, que ira instalada entre ambas cintas 
transportadoras citadas anteriormente. 
Este equipo tiene la función de medir el caudal másico, integrarlo y mediante 
lazo de control, regular la alimentación del producto. 
Consta de la CINTA PESADORA CONTINUA PARA 4000 kg/hs de yerba mate 
hoja verde;  este tiene un cabezal indicador con salida de comunicación  a un 
PLC  con PANEL DE OPERADOR Y PANTALLA,  CON LAZO DE 
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REALIMENTACION A UN VARIADOR ELECTRONICO DE 2HP que comanda  
el motor reductor del alimentador continuo que ya poseen. 
Incluye el tablero electrónico y de comando maniobra, así también como el 
variador de 2 hp.  Protección en pintura poliuretanica 

Producto: yerba mate hoja verde (pe medio: 80 kg/m3) 
 
                                                 Cinta aislada sobre 4 celdas de carga de 1200 mm de ancho x 3 
metros de largo, con su propio motor reductor, y una velocidad de cinta entre de 10 
metros/minuto. 
 
Con esto logramos acumular peso sobre esta cinta de tal manera que el peso medible sea más 
significativo sobre el peso muerto;  con lo que logramos mayor precisión y estabilidad ante 
cambios instantáneos de caudal (llámese vibraciones,  espacios muertos no ocupados por el 
producto,  movimientos o impactos de la cinta;  que normalmente se suscitaría con el método de 
colocar una celda de carga que detecte el peso directamente en la cinta) 
 
Nuestro cabezal es de 250000 cuentas internas, de muy buena prestación y estabilidad,  con 
salida RS 232 C y salida  4-20 mA analógica según la requisitoria. 
Este equipo realiza 10 muestras por segundo, que lo manda directamente a la salida de 
comunicación (sea cual fuera) 
Posee también un teclado y display de peso sobre cinta. 
Con ese dato Uds. Pueden manipularlo con el software de tal manera de obtener los caudales 
instantáneos y con la integración obtendrían  los totales por turno, etc. 
Hay que tener en cuenta que la velocidad de cinta  no es en la práctica constante ya que está 
influenciada por  el resbalamiento del motor que puede llegar a un 3 %;  esto en el algoritmo 
matemático puede dar error  en el cálculo de los caudales instantáneos. 
Este problema  se resuelve si  colocan  un SENSOR ENCODER DE VELOCIDAD en la cinta. 
 
Nuestra empresa le fabrica lo siguiente: 

• Cinta transportadora de 1200 mm de ancho x 3 metros de largo completo con motor 
reductor STM (ITALY) 

• Incluye las 4 celdas de carga , caja sumadora y  cabezal de pesaje con teclado y display 
• La salida RS 232 C  y la salida   4-20 mA analógica ( opcional:  RS 485 o lazo de 

corriente digital ) 
• PRECISION del conjunto real cinta/cabezal no superaría el  5 % 
• No se incluye el ENCODER ( si es que quieren incluirlo ; a mi criterio no es 

necesario) 
 

PRECIO NETO: ----------------------------------------------------- U$S 8200.- 
(EL PRECIO NO INCLUYE EL IVA DEL 10,5%) 
 
 
Cotización dólar oficial tipo vendedor BNA 
No se incluye el flete a destino de los equipos, quedando por cuenta y orden del 
cliente. 
No incluye obras civiles si la hubiera. 
Se incluye la instalación, y puesta en marcha, así también como la calibración  en 
planta. Se incluye capacitación del personal a operar. 
 
FORMA DE PAGO: CONTADO 
PLAZO DE ENTREGA: 90 días de la fecha orden de compra/facturación 
 
ING. HUGO MOUSQUERE 
P / HM PACKING 
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Anexo II. Producción secadero 

Ingreso Hoja Verde propia y de terceros: 

Ingreso de Hoja Verde total: 

 

 

Total
2014 2015 2016 2017 2018

Marzo 213.450 0 0 0 166.690
Abril 548.416 293.150 189.040 587.610 751.680
Mayo 572.091 753.800 1.001.630 1.263.396 1.197.490
Junio 660.269 774.825 924.120 1.372.878 915.020
Julio 716.650 1.021.430 1.216.942 1.715.160 1.117.930
Agosto 825.420 1.004.290 1.625.210 1.226.200 1.182.310
Septiembre 560.870 1.177.290 1.036.990 17.105 65.510

4.097.166 5.024.785 5.993.932 6.182.349 5.396.630

Propia Terceros Propia Terceros Propia Terceros Propia Terceros Propia Terceros
Marzo 205.446 8.004 0 166.690
Abril 470.286 78.130 282.630 10.520 175.560 13.480 530.470 57.140 470.140 281.540
Mayo 572.091 675.750 78.050 969.570 32.060 1.069.331 194.065 1.138.510 58.980
Junio 610.589 49.680 735.095 39.730 683.060 241.060 1.317.468 55.410 771.390 143.630
Julio 716.650 999.990 21.440 968.952 247.990 1.339.980 375.180 856.320 261.610
Agosto 783.910 41.510 1.004.290 1.465.590 159.620 916.940 309.260 1.166.950 15.360
Septiembre 553.950 6.920 1.146.530 30.760 982.350 54.640 1.580 15.525 65.510

2014 2015 2016 2017 2018
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Hoja Verde secada por año 

 

 

Hoja Verde Secada
2007
2008
2009 1.762.010
2010 3.106.390
2011 3.661.150
2012 2.732.680 1366340
2013 3.568.701 1784350,5
2014 4.097.166 2048583
2015 5.024.785 2512392,5
2016 5.993.932 2996966
2017 6.088.052 3044026
2018 5.646.624 2823312

3,455174488
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